

# Rahmenterminplan Stuttgart 21

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>PFA 1.1 - Hauptbahnhof</b>																
Entwurfsplanung bis Genehmigung Entwurfshäfte	[Gantt bar from 2007 to 2009]															
Ausschreibungsplanung bis Freigabe LVs	[Gantt bar from 2008 to 2010]															
Ausschreibung Bauleistungen bis früheste Beauftragung	[Gantt bar from 2009 to 2011]															
Ausführungsplanung Baufirmen / bauaufsichtliche Freigabe	[Gantt bar from 2010 to 2012]															
Bausauföhrung	[Gantt bar from 2011 to 2018]															
Mängelbeseitigung / IBN / Probetrieb (18 Monate)	[Gantt bar from 2018 to 2020]															
Offizielle Inbetriebnahme	[Diamond marker at 2020]															
<b>PFA 1.2 - Fildertunnel</b>																
Rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss 02/07	[Diamond marker at 2007]															
Ausschreibung und Vergabe Planungsleistungen	[Gantt bar from 2007 to 2008]															
Entwurfsplanung bis Genehmigung Entwurfshäfte	[Gantt bar from 2008 to 2010]															
Ausschreibungsplanung bis Freigabe LVs	[Gantt bar from 2009 to 2011]															
Ausschreibung Bauleistungen bis früheste Beauftragung	[Gantt bar from 2010 to 2012]															
Ausführungsplanung Baufirmen / bauaufsichtliche Freigabe	[Gantt bar from 2011 to 2013]															
Bausauföhrung	[Gantt bar from 2012 to 2019]															
IBN / Probetrieb (12 Monate)	[Gantt bar from 2019 to 2020]															
Offizielle Inbetriebnahme	[Diamond marker at 2020]															
<b>PFA 1.3 - Flughafenbereich</b>																
Planfeststellungsbeschluss ohne Rechtsverfahren	[Diamond marker at 2009]															
Planfeststellungsbeschluss mit Rechtsverfahren	[Diamond marker at 2011]															
Planfeststellungs- u. Entwurfsplanung bis Genehmigung Entwurfshäfte	[Gantt bar from 2008 to 2010]															
Ausschreibungsplanung bis Freigabe LVs	[Gantt bar from 2009 to 2011]															
Ausschreibung Bauleistungen bis früheste Beauftragung	[Gantt bar from 2010 to 2012]															
Ausführungsplanung Baufirmen / bauaufsichtliche Freigabe	[Gantt bar from 2011 to 2013]															
Bausauföhrung	[Gantt bar from 2012 to 2019]															
IBN / Probetrieb (12 Monate)	[Gantt bar from 2019 to 2020]															
Offizielle Inbetriebnahme	[Diamond marker at 2020]															
<b>PFA 1.4 - Filderbereich bis Wendlingen *</b>																
Planfeststellungsbeschluss ohne Rechtsverfahren 02/08	[Diamond marker at 2008]															
Planfeststellungsbeschluss mit Rechtsverfahren	[Diamond marker at 2009]															
Entwurfsplanung bis Genehmigung Entwurfshäfte	[Gantt bar from 2009 to 2011]															
Ausschreibungsplanung bis Freigabe LVs	[Gantt bar from 2010 to 2012]															
Ausschreibung Bauleistungen bis früheste Beauftragung	[Gantt bar from 2011 to 2013]															
Ausführungsplanung Baufirmen / bauaufsichtliche Freigabe	[Gantt bar from 2012 to 2014]															
Bausauföhrung	[Gantt bar from 2013 to 2019]															
IBN / Probetrieb (12 Monate)	[Gantt bar from 2019 to 2020]															
Offizielle Inbetriebnahme	[Diamond marker at 2020]															
<b>PFA 1.5 - Zuföhrung Feuerbach/Bad Cannstatt</b>																
Planfeststellungsbeschluss 01/07	[Diamond marker at 2007]															
Entwurfsplanung bis Genehmigung Entwurfshäfte	[Gantt bar from 2007 to 2009]															
Ausschreibungsplanung bis Freigabe LVs	[Gantt bar from 2008 to 2010]															
Ausschreibung Bauleistungen bis früheste Beauftragung	[Gantt bar from 2009 to 2011]															
Ausführungsplanung Baufirmen / bauaufsichtliche Freigabe	[Gantt bar from 2010 to 2012]															
Bausauföhrung (Fernbahnen)	[Gantt bar from 2011 to 2018]															
IBN / Probetrieb (12 Monate)	[Gantt bar from 2018 to 2019]															
Offizielle Inbetriebnahme	[Diamond marker at 2020]															
<b>PFA 1.6a - Zuföhrung Ober-/Untertürkheim</b>																
Rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss 08/07	[Diamond marker at 2007]															
Ausschreibung und Vergabe Planungsleistungen	[Gantt bar from 2007 to 2008]															
Entwurfsplanung bis Genehmigung Entwurfshäfte	[Gantt bar from 2008 to 2010]															
Ausschreibungsplanung bis Freigabe LVs	[Gantt bar from 2009 to 2011]															
Ausschreibung Bauleistungen bis früheste Beauftragung	[Gantt bar from 2010 to 2012]															
Ausführungsplanung Baufirmen / bauaufsichtliche Freigabe	[Gantt bar from 2011 to 2013]															
Bausauföhrung	[Gantt bar from 2012 to 2019]															
IBN / Probetrieb (12 Monate)	[Gantt bar from 2019 to 2020]															
Offizielle Inbetriebnahme	[Diamond marker at 2020]															
<b>PFA 1.6b - Abstellbahnhof Untertürkheim *</b>																
Planfeststellungsbeschluss ohne Rechtsverfahren	[Diamond marker at 2009]															
Planfeststellungsbeschluss mit Rechtsverfahren	[Diamond marker at 2010]															
Planfeststellungs- u. Entwurfsplanung bis Genehmigung Entwurfshäfte	[Gantt bar from 2008 to 2010]															
Ausschreibungsplanung bis Freigabe LVs	[Gantt bar from 2009 to 2011]															
Ausschreibung Bauleistungen bis früheste Beauftragung	[Gantt bar from 2010 to 2012]															
Ausführungsplanung Baufirmen / bauaufsichtliche Freigabe	[Gantt bar from 2011 to 2013]															
Bausauföhrung	[Gantt bar from 2012 to 2018]															
IBN / Probetrieb (12 Monate)	[Gantt bar from 2018 to 2019]															
Offizielle Inbetriebnahme	[Diamond marker at 2020]															

*SES*